



# IZVEDBENI NAČRT REGIONALNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA NOTRANJSKO-KRAŠKE REGIJE 2013 – 2015 (čistopis, 01/2014)



januar, 2014

**Naročniki:** **Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo** in Občine  
Notranjsko-kraške regije:  
Bloke, Cerknica, Loška dolina, Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna

**Predmet:** Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Notranjsko-kraške  
regije 2013-2015

za potrebe osmega javnega poziva za prednostno usmeritev »Regionalni  
razvojni programi« v okviru operativnega programa krepitve razvojnih  
potencialov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«

**Izdelovalec:** RRA Notranjsko-kraške regije d.o.o.  
Prečna ulica 1, 6257 Pivka  
Tel.: +386 5 721 2240  
[info@rra-nkr.si](mailto:info@rra-nkr.si), [www.rra-nkr.si](http://www.rra-nkr.si)

v sodelovanju z občinami Notranjsko-kraške statistične regije

**Vodja priprave:** mag. Boštjan Požar

**Sodelavci:** Dunja Mahne  
Jana Nadoh Bergoč  
Mateja Simčič  
Dragica Bratanič

**Datum:** januar 2014

## KAZALO

<b>1. UVOD .....</b>	<b>4</b>
1.1. Namen .....	4
1.2. Izvajanje in spremljanje izvedbenega načrta .....	4
1.3. Podlage za pripravo izvedbenega načrta .....	5
1.4. Vizija, dolgoročni cilji in prioritete Regionalnega razvojnega programa Notranjsko-kraške regije za obdobje 2013-2015 .....	5
1.5. Struktura izvedbenega načrta .....	6
<b>2. POROČILO O IZVEDENIH USKLAJEVALNIH IN POSVETOVALNIH AKTIVNOSTI V REGIJI PRI IZDELAVI IZVEDBENEGA NAČRTA .....</b>	<b>8</b>
2.1. Izvajalci priprave Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa za Notranjsko-kraško regijo 2013-2015 .....	8
2.2. Aktivnosti priprave Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa Notranjsko-kraške regije 2013-2015 .....	8
2.3. Metodologija priprave Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa Notranjsko-kraške regije 2013-2015 in opredelitev kriterijev za izbor regijskih razvojnih projektov .....	10
<b>3. NABOR IN OPIS REGIJSKIH PROJEKTNIH PREDLOGOV ZA OBDOBJE 2013-2015 .....</b>	<b>13</b>
3.1. Obnova vodovoda in razširitev ceste Lož - Podlož .....	15
3.2. Rušitev TOK .....	18
3.3. Centralni vrtec v Ilirski Bistrici III. faza .....	21
3.4. Vodovod Veliko Brdo Jelšane .....	24
3.5. Oš Podgrad I. faza .....	26
3.6. Kanalizacija Vrbovo, Vrbica I. faza .....	30
3.7. Kanalizacija in čistilna naprava Podgrad II. faza .....	33
3.8. Ureditev vodovoda in kanalizacije Rakitnik, I. faza .....	36
3.9. Zelena nit .....	41
<b>4. FINANČNA KONSTRUKCIJA IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA NOTRANJSKO-KRAŠKE REGIJE ZA OBDOBJE 2013-2015 (spisek projektov za sofinanciranje iz naslova razvojne prioritete »Razvoj regij«) .....</b>	<b>46</b>

## KAZALO TABEL

Tabela 1: Kriteriji za ocenjevanje prioriternih regijskih razvojnih projektov za sofinanciranje iz naslova razvojne prioritete »Razvoj regij« .....	13
Tabela 2: Nabor regijskih razvojnih projektov Notranjsko-kraške regije za obdobje 2013-2015 .....	14
Tabela 3: SPISEK PRIORITETNIH PROJEKTHNIH PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV V OBDOBJU 2013 - 2015 IZ NASLOVA RAZVOJNE PRIORITETE »RAZVOJ REGIJ« za Notranjsko-kraško regijo .....	45
Tabela 4: Ocena stroškov projektov za sofinanciranje v obdobju 2013-2015 iz naslova razvojne prioritete »Razvoj regij«, PO LETIH.....	47
Tabela 5: Ocena stroškov projektov za sofinanciranje v obdobju 2013-2015 iz naslova razvojne prioritete »Razvoj regij«, GLEDE NA VIRE FINANCIRANJA.....	48

## **1. UVOD**

Skladno z določili Uredbe o regionalnih razvojnih programih (Uradni list RS, št. 31/2006) se Regionalni razvojni program Notranjsko-kraške regije 2007-2013 (v nadaljevanju RRP) izvaja z izvedbenim načrtom regionalnega razvojnega programa, pri čemer je za obdobje 2007-2009 izdelan prvi izvedbeni načrt, za obdobje 2010-2012 drugi, za zadnje obdobje, 2012-2014, pa tretji izvedbeni načrt. Za obdobje 2013-2015 je pripravljen pričujoči dokument.

Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Notranjsko-kraške regije za obdobje 2013-2015 je pripravila RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o.. Pri tem smo sodelovali z izvajalci projektov in projektnimi skupinami šestih občin, vključenih v Notranjsko-kraško statistično regijo. Sodelovali smo tudi z Razvojnim svetom regije, ki je Izvedbeni načrt potrdil na 3. seji Razvojnega sveta Notranjsko-kraške regije, dne 15. januarja 2014.

### **1.1. NAMEN**

Namen priprave izvedbenih načrtov je operacionalizacija izvajanja regionalnega razvojnega programa. Izvedbeni načrt obsega nabor usklajenih projektnih predlogov regije, ki prispevajo k uresničevanju ciljev regionalnega razvojnega programa ter upoštevajo državni razvojni program in proračunske opredelitve na državni, regionalni in lokalni ravni. Način priprave in sprejemanja izvedbenega načrta ter obvezna vsebina predlaganih projektnih predlogov je predpisana v Uredbi o regionalnih razvojnih programih (Uradni list RS, št. 31/2006).

### **1.2. IZVAJANJE IN SPREMLJANJE IZVEDBENEGA NAČRTA**

Za izvajanje projektov so zadolženi nosilci projektov. Način izvajanja projektov je odvisen od pričakovanih dodatnih virov financiranja. Za spremljanje izvajanja RRP in s tem tudi izvajanje izvedbenega načrta je zadolžen Razvojni svet regije, ki vrednotenje lahko izvede tudi v sodelovanju z neodvisno strokovno institucijo. Regionalna razvojna agencija na ravni regije pri tem nudi strokovno tehnično pomoč.

### 1.3. PODLAGE ZA PRIPRAVO IZVEDBENEGA NAČRTA

Pri izdelavi izvedbenega načrta 2013-2015 so bile upoštevane naslednje zakonske podlage in strateški dokumenti:

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/2011),
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 57/ 2012),
- Uredba o regionalnih razvojnih programih (Uradni list RS, št. 31/2006),
- Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013 ([http://www.svlr.gov.si/fileadmin/svlsrcp.gov.si/pageuploads/KOHEZIJA/kohezija-200207/op-ess\\_vlada-150207\\_koncno.pdf](http://www.svlr.gov.si/fileadmin/svlsrcp.gov.si/pageuploads/KOHEZIJA/kohezija-200207/op-ess_vlada-150207_koncno.pdf), 9.9.2009),
- Nacionalni strateški referenčni okvir za programsko obdobje 2007 – 2013 ([http://www.svlr.gov.si/fileadmin/svlsrcp.gov.si/pageuploads/KOHEZIJA/Programski\\_dokumenti/NSRO\\_Slovenija\\_POTRJENO.pdf](http://www.svlr.gov.si/fileadmin/svlsrcp.gov.si/pageuploads/KOHEZIJA/Programski_dokumenti/NSRO_Slovenija_POTRJENO.pdf), 9.9.2009),
- Državni razvojni program 2007 – 2013 ([http://www.svlr.gov.si/si/delovna\\_podrocja/drzavni\\_razvojni\\_program/](http://www.svlr.gov.si/si/delovna_podrocja/drzavni_razvojni_program/), 9.9.2009),
- Regionalni razvojni program Notranjsko-kraške regije 2007 – 2013 ([http://www.rra-nkr.si/doc/RRP\\_povzetek.pdf](http://www.rra-nkr.si/doc/RRP_povzetek.pdf), 9.9.2009).

### 1.4. VIZIJA, DOLGOROČNI CILJI IN PRIORITETE REGIONALNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA NOTRANJSKO-KRAŠKE REGIJE ZA OBDOBJE 2013-2015

Vizija Notranjsko-kraške regije je postati prepoznavna, gospodarsko stabilna, razvojno ekološko usmerjena regija, ki bo spodbudila lasten razvoj skozi izrabo naravnih in kulturnih danosti ter s spodbujanjem razvoja človeških virov postala znana po zdravem načinu življenja in zato uveljavljena turistična destinacija.

Izhajajoč iz te vizije si je Notranjsko-kraška regija postavila dolgoročni cilj prehod regije iz klasifikacije razvitosti A v klasifikacijo B, pri čemer se je regija usmerila v dolgoročno izboljševanje vseh kazalcev, ki določajo indeks razvojne ogroženosti regije (BDP po kupni moči, BDP po kupni moči na prebivalca, stopnja zaposlenosti, delež zaposlenih v storitvenih dejavnostih v odstotku med vsemi zaposlenimi, povprečno število let šolanja, indeks staranja, odstotek brezposelnosti, delež mladih med brezposelnimi, delež brezposelnih s 1. in 2. stopnjo izobrazbe med vsemi zaposlenimi, delež žensk med brezposelnimi, pričakovano trajanje življenja ob rojstvu, priključki na javno kanalizacijo in delež območij Natura 2000) in pri tem v razvoj regije na vseh področjih, ki so predmet RRP (gospodarstvo, turizem, človeški viri, podeželje ter infrastruktura, okolje in prostor).

Na osnovi tako postavljenih dolgoročnih ciljev so bile v Notranjsko-kraški regiji oblikovane tri horizontalne razvojne prioritete:

- **Eko razvoj Notranjsko-kraške regije:** v regiji smo si kot prioriteto zastavili enakomeren razvoj na področju gospodarstva, človeških virov, okolja ter podeželja. Spodbujali bomo predvsem investicije, ki bodo v sožitju z naravo in okoljem ter bodo hkrati zagotovile visoko kakovost bivanja. Regija bo postala privlačna za domače in tuje obiskovalce in prepoznavna kot dobra blagovna znamka tako doma kot v tujini. Pri tem je ni mogoče izolirati samo na eno področja ali sektor in je tako neke vrste horizontalna vsebina, ki bo prisotna v vseh sferah življenja, znotraj razvojnega programa pa je prisotna v vseh ukrepih in tudi v večini razvojnih projektov.
- **Znanje za pospeševanje globalne konkurenčnosti:** upoštevajoč predpostavko o znanju kot temelju razvoja posameznika in širše družbe smo v regiji prioriteto usmerjeni v spodbujanje pridobivanja novih znanj in tehnologij za zadovoljevanje potreb gospodarstva ter v razvoj malega in srednjega podjetništva kot podpornega elementa obstoječega gospodarstva v regiji. V skladu s to prioriteto bomo v regiji podpirali projekte, usmerjene v spodbujanje podjetniške miselnosti in podporne storitve podjetništvu, razvojno infrastrukturo kot podporo podjetjem ter v izobraževalne projekte, ki bodo vplivali na razvoj učinkovitih javnih storitev (kmetijstvo, podeželje, učinkovita izraba obnovljivih virov energije itd.).
- **Dostopna in podporna infrastruktura:** kljub dostopnosti in povezanosti regije z ostalimi slovenskimi središči je notranja prometna in druga podporna infrastruktura v regiji pomanjkljiva in nezadostna. Gre za razvojne tehnološke in logistične centre, turistično infrastrukturo, pa tudi komunalno infrastrukturo, ki služi pretežno v podporo prebivalstvu. Za pomanjkljive so se izkazale tudi okoljska in informacijska struktura ter v določenih delih infrastruktura na področju kultura, šolstva in sociale. Z investicijami v projekte, ki podpirajo razvoj navedenih infrastrukturnih segmentov, bomo v regiji skušali omogočiti širši družbeni razvoj, trajnostni promet in dostopnost regije.

Tudi tretji izvedbeni načrt aktualnega razvojnega programa (2007-2013) vključuje regijske razvojne projekte, ki v največji meri prispevajo k uresničevanju vsaj ene izmed navedenih razvojnih prioriteten usmeritev.

## 1.5. STRUKTURA IZVEDBENEGA NAČRTA

Izvedbeni načrt zajema pet večjih poglavij: poleg uvoda bodo najprej predstavljene usklajevalne in posvetovalne aktivnosti v regiji pri izdelavi izvedbenega načrta, vključujoč informacije o izvajalcih, aktivnostih, metodologiji in postopkih izbora projektov, ki so vključeni v Izvedbeni načrt RRP Notranjsko-kraške regije 2013-2015 ter pogojih za izbor regijskih razvojnih projektov, ki so vključeni v Izvedbeni načrt RRP Notranjsko-kraške regije 2013-2015 in kriterije za identifikacijo prioriteten regijskih razvojnih projektov za sofinanciranje iz naslova razvojne prioritete »Razvoj regij«.

V tretjem delu izvedbenega načrta bo predstavljen nabor regijskih razvojnih projektov za obdobje 2013-2015 s podrobnejšim opisom posameznih projektov, skladno z navodili za pripravo izvedbenega načrta, posredovanih s strani MGRT.

V četrtem poglavju bo predstavljen spisek prioriternih predlogov regijskih razvojnih projektov za sofinanciranje projektov v obdobju 2013-2015 iz naslova razvojne prioritete »Razvoj regij«, sledi pa prikaz finančne strukture Izvedbenega načrta RRP 2013-2015.



## **2. POROČILO O IZVEDENIH USKLAJEVALNIH IN POSVETOVALNIH AKTIVNOSTI V REGIJI PRI IZDELAVI IZVEDBENEGA NAČRTA**

### **2.1. IZVAJALCI PRIPRAVE IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA ZA NOTRANJSKO-KRAŠKO REGIJO 2013-2015**

Za pripravo izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa za Notranjsko-kraško regijo 2013-2015 je bila na RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o. sestavljena projektna skupina v sestavi vodje projektne skupine, mag. Boštjana Požarja in štirih članov projektne skupine (Dunja Mahne, Jana Nadoh Bergoč, Dragica Bratanič in Mateja Simčič).

Odgovornosti vodje projektne skupine, Boštjana Požarja, direktorja RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o. so primarno zajemale koordinacijske in usklajevalne aktivnosti z nosilci projektov ter projektno ekipo. Gre za naloge, ki se nanašajo na ustrezno ukrepanje v primeru odstopanj od načrtovanih aktivnosti, ocenjevanje doseženih rezultatov projekta glede na zastavljene cilje in razreševanje problemov znotraj projektne skupine. Vodja projektne skupine je bil odgovoren tudi za redno in ažurno poročanje Razvojnemu svetu Notranjsko-kraške regije o poteku in rezultatih tekočega dela, o ustreznosti predlaganih projektov in ostalih aktivnostih, ki se nanašajo na pripravo izvedbenega načrta.

Med ostalimi člani projektne skupine je bila odgovornost porazdeljena kot sledi:

- Dunja Mahne, svetovalka na RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o. je bila odgovorna za koordinacijo projektnih predlogov, s poudarkom na finančnem delu priprave izvedbenega načrta. Pri tem je bil večji del njenih nalog vezan na sodelovanje pri oblikovanju finančnih konstrukcij projektov, izdelavo celotne finančne konstrukcije na ravni regije v finančnih okvirih razpisanih sredstev za regijo na letni ravni ter opredelitev virov financiranja regionalnih projektov.
- Jana Nadoh Bergoč, Dragica Bratanič in Mateja Simčič, zaposlene kot svetovalke in projektne vodje projektov na RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o. so bile odgovorne za pripravo nabora in pregled projektov s strani posameznih občin. Med njihove naloge so spadale organizacija sestankov s posameznimi nosilci projektov in znotraj projektne skupine, usklajevanje terminov sestankov, priprava poročila za MGRT, svetovanje in tehnična podpora nosilcem projektov itd.

### **2.2. AKTIVNOSTI PRIPRAVE IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA NOTRANJSKO-KRAŠKE REGIJE 2013-2015**

Za namene priprave Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa Notranjsko-kraške regije 2013-2015 so bile načrtovane in izvedene sledeče aktivnosti:

- a.) **Oblikovanje kriterijev za izbor (prioritetnih) regijskih razvojnih projektov.** Po pregledu zakonskih podlag in strateških dokumentov, ki pogojujejo pripravo izvedbenega načrta ter

opredeljujejo pogoje za vključitev regijskih razvojnih projektov v izvedbeni načrt, je projektna skupina izpostavila smernice za oblikovanje izbora regijskih razvojnih projektov ter kriterije za vključitev prioriternih projektnih predlogov v Izvedbeni načrt RRP Notranjsko-kraške regije 2013-2015. Opredeljeni kriteriji so bili posredovani v obravnavo Razvojnemu svetu regije. Seznam prioriternih regijskih razvojnih projektov je obravnaval in potrdil tudi Razvojni svet Notranjsko-kraške regije.

- b.) **Priprava podatkov o posameznem regijskem razvojnem projektu v zahtevani vsebini in obliki, v skladu z razpisno dokumentacijo.** Projektna skupina je v sodelovanju z nosilci projektov zbrala relevantne podatke o posameznem projektu, ki je vključen v Izvedbeni načrt RRP Notranjsko-kraške regije 2013-2015. Projekti so opredeljeni v vsebinskem in finančnem smislu, opredeljeni so tudi sofinancerji, geografske lokacije, na katerih se bo projekt izvajal, okvirna umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev EU, ciljne skupine, katerim je projekt namenjen, obrazložena je smotrnost izvedbe projektov, opredeljeni so tudi merljivi kazalniki.
- c.) **Izvedba usklajevalnih in posvetovalnih aktivnosti v regiji pri pripravi Izvedbenega načrta RRP 2013-2015.** Pripravljalne in usklajevalne aktivnosti za pripravo izvedbenega načrta in oblikovanje regionalnih projektov so potekale v jeseni leta 2013. Ko so bili s strani MGRT opredeljeni upravičeni stroški relevantnega razpisa, so se pričele usklajevalne in posvetovalne aktivnosti v regiji. Usklajevalne aktivnosti so potekale na ravni izvajalcev projektov, pripravljavcev investicijskih programov, ki morajo biti usklajeni z vso ostalo projektno dokumentacijo.
- d.) **Priprava Izvedbenega načrta RRP Notranjsko-kraške regije 2013-2015.** Priprava izvedbenega načrta je potekala skupinsko, prek koordinacije in sodelovanja vseh članov projektne skupine. Izvedbeni načrt v končni obliki, poleg uvodnega poglavja, poročilo o izvedenih usklajevalnih in posvetovalnih aktivnosti v regiji pri izdelavi izvedbenega načrta (glej točko d.) ter nabor in opis (prioritetnih) projektnih predlogov za sofinanciranje v obdobju 2013-2015 iz naslova razvojne prioritete »Razvoj regij«.
- e.) **Priprava poročila o izvedenih aktivnostih.** Pred oddajo izvedbenega načrta 2013-2015, po zaključku večine usklajevalnih in posvetovalnih aktivnosti, je projektna skupina oblikovala poročilo o izvedenih aktivnostih, skladno z navodili iz razpisne dokumentacije.

### **2.3. METODOLOGIJA PRIPRAVE IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA NOTRANJSKO-KRAŠKE REGIJE 2013-2015 IN OPREDELITEV KRITERIJEV ZA IZBOR REGIJSKIH RAZVOJNIH PROJEKTOV**

Pri pripravi Izvedbenega načrta RRP Notranjsko-kraške regije 2013-2015 je projektna skupina RRA Notranjsko-kraške regije sledila v razpisni dokumentaciji opredeljeni strukturi izvedbenega načrta in temu prilagodila tudi svoje aktivnosti. Priprava izvedbenega načrta je tako potekala večstopenjsko:

- I. Pregled zakonskih podlag in strateških dokumentov za pripravo izvedbenega načrta.
- II. Oblikovanje kriterijev za izbor prioriternih predlogov projektov za sofinanciranje v obdobju 2013-2015 iz naslova razvojne prioritete »Razvoj regij«.
- III. Nabor in opis regijskih in intraregijskih razvojnih projektov za obdobje 2013-2015.
- IV. Priprava indikativne finančne razdelitve po projektih in po letih.
- V. Vsebinska in oblikovna priprava izvedbenega načrta.

Za pripravo Izvedbenega načrta RRP Notranjsko-kraške regije 2013-2015 je projektna skupina najprej pregledala zakonske podlage in strateške dokumente, ki pogojujejo pripravo izvedbenega načrta ter opredeljujejo pogoje za vključitev regijskih razvojnih projektov v izvedbeni načrt. Gre za sledeče zakonske podlage in dokumente:

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/2011),
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 57/ 2012),
- Uredba o regionalnih razvojnih programih (Uradni list RS, št. 31/2006),
- Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013 ([http://www.svlr.gov.si/fileadmin/svlr/srp.gov.si/pageuploads/KOHEZIJA/kohezija-200207/op-ess\\_vlada-150207\\_koncno.pdf](http://www.svlr.gov.si/fileadmin/svlr/srp.gov.si/pageuploads/KOHEZIJA/kohezija-200207/op-ess_vlada-150207_koncno.pdf), 9.9.2009),
- Nacionalni strateški referenčni okvir za programsko obdobje 2007 – 2013 ([http://www.svlr.gov.si/fileadmin/svlr/srp.gov.si/pageuploads/KOHEZIJA/Programski\\_dokumenti/NSRO\\_Slovenija\\_POTRJENO.pdf](http://www.svlr.gov.si/fileadmin/svlr/srp.gov.si/pageuploads/KOHEZIJA/Programski_dokumenti/NSRO_Slovenija_POTRJENO.pdf), 9.9.2009),
- Državni razvojni program 2007 – 2013 ([http://www.svlr.gov.si/si/delovna\\_podrocja/drzavni\\_razvojni\\_program/](http://www.svlr.gov.si/si/delovna_podrocja/drzavni_razvojni_program/), 9.9.2009),
- Regionalni razvojni program Notranjsko-kraške regije 2007 – 2013 ([http://www.rra-nkr.si/doc/RRP\\_povzetek.pdf](http://www.rra-nkr.si/doc/RRP_povzetek.pdf), 9.9.2009).

V nadaljevanju je na osnovi predstavljenih izhodišč projektna skupina RRA Notranjsko-kraške regije oblikovala kriterije za oblikovanje liste prioriternih projektnih predlogov za izvedbeni načrt, sledeč določilom 14. člena Uredbe o regionalnih razvojnih programih (Uradni list RS 31/2006), ki določa, da se regionalni razvojni program izvaja z izvedbenim načrtom, ta pa mora biti ustrezno strukturiran, usklajen z regionalnim razvojnim programom in mora upoštevati državni razvojni program ter proračunske okvire na državni in občinski ravni. Oblikovani so bili sledeči

kriteriji za pripravo seznama prioritetenih regijskih razvojnih projektov, vključenih v izvedbeni načrt, ki so bili kategorizirani v tri skupine: (1) tehnični kriteriji; (2) regionalni kriteriji in (3) horizontalna merila. Ti kriteriji so:

**Tehnični kriteriji:**

- Projekt predstavlja zaključeno funkcionalno celoto. Projekt RRP je tehnično - tehnološko in ekonomsko nedeljiv sklop aktivnosti ali investicij z jasno določenim ciljem.
- Projekt je izvedljiv v obdobju, za katerega je predlagan (v času priprave izvedbenega načrta morajo biti projektna in investicijska dokumentacija ter dovoljenja za poseg v prostor vsaj že v postopku izdelave).
- Zagotovljeno mora biti sofinanciranje, ki mora biti tudi ustrezno načrtovano v razvojnih načrtih nosilca.
- Lastništvo zemljišč, objektov itd. mora biti urejeno.
- Stopnja pripravljenosti projektne dokumentacije.

**Regionalni kriteriji:**

- Projekt mora prispevati k uresničevanju enega ali več ciljev Regionalnega razvojnega programa Notranjsko-kraške regije 2007-2013.

**Horizontalna merila:**

- Projekt je v skladu s kriteriji iz Uredbe o dodeljevanju regionalnih spodbud ter upošteva 15. člen Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike:
  - projekt mora izkazovati regionalni pomen;
  - projekt mora izkazovati vpliv na ustvarjanje novih delovnih mest in/ali
  - projekt mora izkazovati vpliv na izboljšanje stanja okolja.
- Projekt mora prispevati k uresničevanju enega ali več ciljev razvojne prioritete »Regionalni razvojni programi« v okviru OP krepite regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013«.

Preverjanje skladnosti z merili OP RR bo izvedeno tudi v skladu z metodologijo, predstavljeno v okviru Postopkovnika za določitev postopka izbora operacij na 4. razvojni prioriteti Razvoj regij v okviru OP RR 2007 – 2013 ter v skladu s Točkovnikom za preverjanje skladnosti z merili za posamezno operacijo. Oboje je dostopno na spletni strani Javnega povabila za sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov za obdobje 2013-2015:

[http://www.mgrt.gov.si/si/o\\_ministrstvu/javne\\_objave/javni\\_razpisi/?tx\\_t3javnirazpis\\_pi1\[show\\_single\]=1003](http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1003)

Opredeljeni kriteriji so bili potrjeni na Razvojnem svetu Notranjsko-kraške regije. Projektna skupina RRA Notranjsko-kraške regije je sodelovala z nosilci posameznih projektov z namenom

predstavitve kriterijev, namena in vsebine izvedbenega načrta, preverjanja ustreznosti projektov, stanja dokumentacije, vključenosti v RRP in načrte razvojnih programov itd.

Po objavi povabila občinam Notranjsko-kraške regije za predložitev projektnih predlogov za uvrstitev v Izvedbeni načrt 2013-2015 je bilo na RRA NKR posredovanih 8 projektnih predlogov.

### 3. NABOR IN OPIS REGIJSKIH PROJEKTHNIH PREDLOGOV ZA OBDOBJE 2013-2015

Kot izhaja iz poglavja 2.3. je bil nabor regijskih razvojnih projektnih predlogov za obdobje 2013-2015 oblikovan na osnovi pregleda zakonskih podlag in strateških dokumentov, ki pogojujejo pripravo izvedbenega načrta ter opredeljujejo pogoje za vključitev regijskih razvojnih projektov v izvedbeni načrt. Upoštevajoč slednje je bil v sodelovanju z nosilci projektov in člani Razvojnega sveta regije, oblikovan nabor regijskih razvojnih projektov. Pri tem velja poudariti, da je bil nabor prioriteten regijskih razvojnih projektov oblikovan na osnovi sledečih kriterijev, ki jih je predlagala projektna skupina RRA Notranjsko-kraške regije, potrdil pa Razvojni svet regije.

**Tabela 1: Kriteriji za ocenjevanje prioriteten regijskih razvojnih projektov za sofinanciranje iz naslova razvojne prioritete »Razvoj regij«**

Kriteriji ocenjevanja	Opis
<b>Tehnični kriteriji</b>	Projekt predstavlja zaključeno funkcionalno celoto. Projekt RRP je tehnično-tehnološko in ekonomsko nedeljiv sklop aktivnosti ali investicij z jasno določenim ciljem.
	Projekt je izvedljiv v obdobju, za katerega je predlagan (v času priprave izvedbenega načrta morajo biti projektna in investicijska dokumentacija ter dovoljenja za poseg v prostor vsaj že v postopku izdelave).
	Zagotovljeno mora biti sofinanciranje, ki mora biti tudi ustrezno načrtovano v razvojnih načrtih nosilca.
	Lastništvo zemljišč, objektov itd. mora biti urejeno.
	Stopnja pripravljenosti projektne dokumentacije.
<b>Regionalni kriteriji</b>	Projekt mora prispevati k uresničevanju enega ali več ciljev Regionalnega razvojnega programa Notranjsko – Kraške regije.
<b>Horizontalna merila</b>	Projekt je v skladu s kriteriji iz Uredbe o dodeljevanju regionalnih spodbud ter upošteva 15. člen Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ projekt mora izkazovati regionalni pomen;</li> <li>○ projekt mora izkazovati vpliv na ustvarjanje novih delovnih mest in/ali</li> <li>○ projekt mora izkazovati vpliv na izboljšanje stanja okolja.</li> </ul>
	Projekt mora prispevati k uresničevanju enega ali več ciljev razvojne prioritete »Regionalni razvojni programi« v okviru OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013.

Nabor vseh regijskih razvojnih projektov, vključenih v izvedbeni načrt, predstavljamo v Tabela 2; vsi navedeni projekti so prioritetni regijski razvojni projekti.

**Tabela 2: Nabor regijskih razvojnih projektov Notranjsko-kraške regije za obdobje 2013-2015**

Zap. št.	Nosilec	Naziv projekta	Skupna vrednost projekta (v EUR)	Predvidena vrednost sofinanciranja SKUPAJ (v EUR)	Predvidena vrednost sofinanciranja 2014 (v EUR)	Predvidena vrednost sofinanciranja 2015 (v EUR)
1	Občina Loška dolina	Obnova vodovoda in razširitev ceste Lož - Podlož	751.500,00	535.000,00	535.000,00	0,00
2	Občina Ilirska Bistrica	Rušitev TOK	2.009.944,00	1.400.370,82	278.688,52	1.121.682,30
3	Občina Ilirska Bistrica	Centralni vrtec v Ilirski Bistrici, III. faza	803.467,60	559.793,00	0,00	559.793,00
4	Občina Ilirska Bistrica	Vodovod Veliko Brdo - Jelšane	1.861.324,00	1.577.469,10	423.636,77	1.153.832,33
5	Občina Ilirska Bistrica	OŠ Podgrad, I. faza	1.472.854,00	914.800,00	369.554,97	545.254,03
6	Občina Ilirska Bistrica	Kanalizacija Vrbovo, Vrbica I. faza	1.973.701,00	1.586.794,98	793.397,09	793.397,89
7	Občina Ilirska Bistrica	Kanalizacija in čistilna naprava Podgrad II. faza	1.280.343,00	1.060.053,46	530.026,37	530.027,09
8	Občina Postojna	Ureditev vodovoda in kanalizacije Rakitnik, I. faza	1.040.616,79	715.480,16	382.500,00	332.980,16
9	RRA NKR	Zelena nit	152.000,00	109.660,45	41.089,14	68.571,31
<b>SKUPAJ</b>			<b>11.193.750,39</b>	<b>8.349.761,52</b>	<b>3.312.803,72</b>	<b>5.036.966,80</b>

V nadaljevanju predstavljamo posamezne predloge regijskih razvojnih projektov, pripravljene v zahtevani vsebini in obliki v skladu z razpisno dokumentacijo.

### 3.1. OBNOVA VODOVODA IN RAZŠIRITEV CESTE LOŽ - PODLOŽ

<b>Zap. št. projekta:</b>	1
<b>Vrsta projekta:</b> (označite):	1. <b>Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec)</b> 2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)

<b>Nosilec projekta (upravičenec):</b>	občina Loška dolina
<b>Sodelujoči partnerji v projektu:</b>	/

<b>Naziv projekta:</b>	Obnova vodovoda in razširitev ceste Lož - Podlož
------------------------	--

<b>Prioriteta RRP (št. in naziv):</b>	Prioriteta 3: Dostopna in podporna infrastruktura
<b>Ukrep RRP (št. in naziv):</b>	Ukrep 3: Učinkovitost javne storitve (znotraj programa Infrastruktura, okolje in prostor)

<b>Navezava projekta na ustrezni OP</b> (označite):	a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov b) OP Razvoj človeških virov <b>c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture</b>
<b>Razvojna prioriteta OP (naziv):</b>	Razvoj regij
<b>Prednostna usmeritev OP (naziv):</b>	Regionalni razvojni programi

#### Vsebinsko področje projekta

##### Upravičeni nameni operacij so naslednji:

- (1a) ekonomska infrastruktura
- (1b) izobraževalna infrastruktura
- (2a) okoljska infrastruktura
- (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih
- (3a) razvoj urbanih območij
- (3b) socialna infrastruktura



<b>Splošni cilji projekta:</b>	Zmanjšati vodne izgube na vodovodnem omrežju in razširitev preozke ceste.
<b>Specifični cilji projekta:</b>	Izboljšati vodo oskrbo naselij Lož in Podlož.
<b>Pričakovani merljivi(!) rezultati projekta:*</b>	Zmanjšanje defektov in vodnih izgub na 2300 m dolgem cevovodu ter razširitev preozke ceste: <ul style="list-style-type: none"> <li>- zmanjšanje vodnih izgub za 20%,</li> <li>- razširjena cesta iz 3 m na 5 m.</li> </ul>
<b>Pričakovani merljivi(!) učinki projekta:*</b>	Z izvedbo investicijskega projekta bodo doseženi naslednji merljivi učinki projekta: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 prebivalcem naselij Lož in Podlož z obnovo vodovoda zagotoviti varno oskrbo s pitno vodo.</li> <li>• zagotoviti 60 prebivalcem naselij Lož in Podlož varno cestno povezavo.</li> </ul>
<b>Ciljna(-e) skupina(-e):</b>	Ciljna skupina oz. upravičenec je lokalna skupnost, projekt pa je s prispevkom k boljši prometni povezavi usmerjen tudi k širšemu prebivalstvu regije.

**Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena** (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8. v razpisni dokumentaciji):

Investicija predstavlja obnovo vodovodnega omrežja ter razširitev ceste v dolžini ca 2300m. Ker je izgrajeni vodovod preplitek, prihaja ob daljših mrzlih obdobjih do zamrznitve cevovoda in prekinitev dobave pitne vode v naselje Podlož. Področje med Ložem in Podložem je naravnano izrazito kmetijsko in gozdarsko. Ob srečanju kmetijskih in gozdarskih strojev ter kamionov s šolskimi avtobusi nastajajo velike težave (še posebej v zimskem času).

<b>Geografska lokacija projekta:</b>	<b>Občina(-e):</b>	<b>Naselje(-a):</b>
	Loška dolina	Lož in Podlož

<b>Aktivnosti projekta za UPR</b>	<b>Ocenjeni bruto stroški (v EUR)</b>	<b>Terminski načrt (od-do)</b>
1. Investicijska dokumentacija	6.000,00	2013 - 2014
2. Gradnja	724.600,00	do 10/2014
3. Nadzor nad gradnjo in projektno vodenje	20.900,00	do 10/2014

Aktivnosti projekta za UPR	Ocenjeni bruto stroški (v EUR)	Terminski načrt (od-do)
<b>SKUPAJ stroški:</b>	<b>751.500,00</b>	

Finančni načrt (v EUR, bruto):

Viri sredstev	leto 2013 (in pred tem)	leto 2014	leto 2015	SKUPAJ po virih	%
<i>Občina Loška dolina</i>		216.500,00			28,80
<b>sredstva EU (ESRR)</b>		<b>535.000,00</b>			<b>71,20</b>
<i>drugi javni viri (navedite):</i>					
<i>zasebna sredstva (navedite): _____ -</i>					
<b>SKUPAJ po letih</b>		<b>751.500,00</b>			<b>100,0%</b>

(Tabelo po potrebi razširite)

## 3.2. RUŠITEV TOK

<b>Zap. št. projekta:</b>	2
<b>Vrsta projekta:</b> (označite):	1. <b>Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec)</b> 2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)

<b>Nosilec projekta (upravičenec):</b>	Občina Ilirska Bistrica
<b>Sodelujoči partnerji v projektu:</b>	/

<b>Naziv projekta:</b>	Rušitev objektov nekdanje Tovarne organskih kislin
------------------------	--

<b>Prioriteta RRP (št. in naziv):</b>	Prioriteta 3: Dostopna in podporna infrastruktura
<b>Ukrep RRP (št. in naziv):</b>	Ukrep 1: infrastruktura, okolje in prostor

<b>Navezava projekta na ustrezni OP</b> (označite):	a) <b>OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov</b> b) OP Razvoj človeških virov c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture
<b>Razvojna prioriteta OP (naziv):</b>	Razvoj regij
<b>Prednostna usmeritev OP (naziv):</b>	Regionalni razvojni programi

## Vsebinsko področje projekta

Upravičeni nameni operacij so naslednji:

- (1a) ekonomska infrastruktura
- (1b) izobraževalna infrastruktura
- (2a) okoljska infrastruktura
- (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih
- (3a) razvoj urbanih območij
- (3b) socialna infrastruktura

<b>Splošni cilji projekta:</b>	Cilj projekta je zagotoviti nove prostore za razvoj mesta na območju nekdanje Tovarne organskih kislin (TOK). Na ta način se bo mesto širilo na že urbanizirana vendar zapuščena območja, namesto da bi nove mestne površine prodirale v naravno okolje.
<b>Specifični cilji</b>	– Porušiti dotrajane obstoječe objekte kompleksa TOK,

<b>projekta:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Gradbene odpadke porušenih objektov analizirati ter jih odpeljati na ustrezno deponijo,</li> <li>– Ureditev obravnavanega področja.</li> </ul>
<b>Pričakovani merljivi(!) rezultati projekta:*</b>	– Sanirano območje nekdanje tovarne TOK v površini 18.000 m <sup>2</sup> in s tem novo urejeno mestno ali zgodovinsko območje.
<b>Pričakovani merljivi(!) učinki projekta:*</b>	– Novo urejena površina mestnega območja bo na voljo prebivalcem mesta Ilirska Bistrica za izvajanje aktivnosti.
<b>Ciljna(-e) skupina(-e):</b>	Lokalno prebivalstvo mesta Ilirska Bistrica in širšega območja mesta.

**Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena** (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8. v razpisni dokumentaciji):

Kompleks nekdanje tovarne organskih kislin se nahaja v središču mesta Ilirska Bistrica, med Tomšičevo ulico in Vojkovim Drevoredom. Tovarna je z delovanjem prenehala v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Ker je lokacija glede na njen položaj primerna za urejanje stanovanjske soseske in ker postajajo zapuščeni objekti nevarni za okolico je kompleks kupila občina Ilirska Bistrica.

Zaradi slabega stanja objektov je potrebno le-te porušiti, ob temu pa je potrebno posebno pozornost posvetiti ravnanju z gradbenimi odpadki, ki so zaradi narave proizvodnje lahko nevarni za okolico.

Operacijo bo izvajala občina Ilirska Bistrica. Za izvedbo aktivnosti je bilo že pridobljeno gradbeno dovoljenje.

Za izvedbo aktivnosti je potrebno pridobiti ustreznega izvajalca za izvajanje rušilnih del, strokovnega gradbenega nadzornika del ter izdelava projektne dokumentacije, katera vključuje izdelavo PID dokumentacije ter varnostnega načrta.

<b>Geografska lokacija projekta:</b>	<b>Občina(-e):</b>	<b>Naselje(-a):</b>
	Ilirska Bistrica	Ilirska Bistrica

<b>Aktivnosti projekta za UPR</b> (v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost vsakega partnerja posebej)	<b>Ocenjeni bruto stroški (v EUR)</b>	<b>Terminski načrt (od-do)</b>
1. Vodenje projekta		12/2013 - 12/2015
2. Gradbena dela	1.978.754,79	4/2014 - 12/2015
3. Izdelava projektne dokumentacije	3.050,00	4/2014 - 12/2015
4. Strokovni nadzor	28.139,21	4/2014 - 12/2015
<b>SKUPAJ stroški:</b>	<b>2.009.944,00</b>	

Finančni načrt (v EUR, bruto):

<b>Viri sredstev</b>	<b>leto 2013 (in pred tem)</b>	<b>leto 2014</b>	<b>leto 2015</b>	<b>SKUPAJ po virih</b>	<b>%</b>
<i>Občina Ilirska Bistrica</i>		121.311,48	488.261,70	609.573,18	30,33
<i>partner 1</i>					
<i>partner 2</i>					
...					
<b>sredstva EU (ESRR)</b>		<b>278.688,52</b>	<b>1.121.682,30</b>	<b>1.400.370,82</b>	<b>69.67</b>
<i>drugi javni viri (navedite):</i>					
<i>zasebna sredstva (navedite):</i> _____ -					
<b>SKUPAJ po letih</b>		<b>400.000,00</b>	<b>1.609.944,00</b>	<b>2.009.944,00</b>	<b>100,0%</b>

### 3.3. CENTRALNI VRTEC V ILIRSKI BISTRICI III. FAZA

<b>Zap. št. projekta:</b>	3
<b>Vrsta projekta:</b> (označite):	1. <b>Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec)</b> 2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)

<b>Nosilec projekta (upravičenec):</b>	Občina Ilirska Bistrica
<b>Sodelujoči partnerji v projektu:</b>	/

<b>Naziv projekta:</b>	Centralni vrtec v Ilirski Bistrici III. faza
------------------------	--

<b>Prioriteta RRP (št. in naziv):</b>	Prioriteta 1: Eko razvoj Notranjsko-kraške regije
<b>Ukrep RRP (št. in naziv):</b>	Ukrep 2: Širši družbeni razvoj (znotraj programa Človeški viri)

<b>Navezava projekta na ustrezni OP</b> (označite):	a) <b>OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov</b> b) OP Razvoj človeških virov c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture
<b>Razvojna prioriteta OP (naziv):</b>	Razvoj regij
<b>Prednostna usmeritev OP (naziv):</b>	Regionalni razvojni programi

#### Vsebinsko področje projekta

##### Upravičeni nameni operacij so naslednji:

- (1a) ekonomska infrastruktura
- (1b) izobraževalna infrastruktura
- (2a) okoljska infrastruktura
- (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih
- (3a) razvoj urbanih območij
- (3b) socialna infrastruktura

<b>Splošni cilji projekta:</b>	– Zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za zagotavljanje predšolske vzgoje. – Zagotoviti zadostne kapacitete za izvajanje predšolske vzgoje. – Nadomestiti dotrajan montažni objekt z energetsko učinkovitim
--------------------------------	--

	<p>objektom.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Premestiti zavod za predšolsko vzgojo izven prometno obremenjenega vozlišča.</li> </ul>
<b>Specifični cilji projekta:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Novogradnja III. faze vrtca na območju OŠ Antona Žnideršiča.</li> <li>– Izgradnja III. faze Centralnega vrtca v Ilirski Bistrici kapacitete 5 oddelkov, s spremljajočimi prostori.</li> <li>– Objekt vrtca izpolnjuje nizko energetske standarde.</li> </ul>

<b>Pričakovani merljivi(!) rezultati projekta:*</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Novogradnja III. faze neto uporabne površine 687 m<sup>2</sup>.</li> <li>– Izgradnja 5 igralnic s spremljajočimi prostori.</li> <li>– Izgradnja III. faze vrtca kapacitete pet oddelkov oziroma 110 otrok.</li> </ul>
<b>Pričakovani merljivi(!) učinki projekta:*</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Izgradnja III. faze vrtca površine 687 m<sup>2</sup>.</li> <li>– Izgradnja prostorov za pet oddelkov vrtca kapacitete 110 otrok.</li> </ul>
<b>Ciljna(-e) skupina(-e):</b>	Lokalno prebivalstvo, predšolski otroci.

**Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena** (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8. v razpisni dokumentaciji):

Skrozi izvedbo III. faze gradnje bo zgrajen vrtec dimenzioniran za 5 oddelkov, kapacitete 110 otrok. Tretja faza izgradnje predstavlja zadnjo fazo izgradnje centralnega vrtca Ilirska Bistrica. Skupno število otrok, ki jih bo lahko sprejel vrtec je 198 otrok. Vrtec obsega vse potrebne (predpisane) prostore. Notranja ureditev vrtca je deljena na dva sklopa, s čimer se prepreči prevelika koncentracija otrok na posameznih mestih. Vsak sklop igralnic ima lasten vhod in osrednji prostor s potrebnimi pomožnimi prostori. Pritlična zasnova vrtca je višinsko uravnan s šolo, kar omogoča enostavno povezavo obeh objektov. Odmik od šole in nizka višina objekta ne bo zastirala obstoječe šole.

Streha vrtca bo ravna, ekstenzivno ozelenjena. S to rešitvijo se bo ohranil pogled iz učilnic na zelene površine, Zagotovljeno bo enostavno vzdrževanje strehe in kotrola stanja zaključnih slojev. Mehko oblikovanje strešne antike bo nudilo prijazno dobrodošlico prihodom otrok v vrtec. Vse igralnice so obrnjene stran od šole s čimer se zmanjšuje moteči hrup s teras vrtca.

Obstoječi objekt vrtca je bil zgrajen po sistemu montažne gradnje v letu 1976. Zaradi nekakovostne gradnje je v nosilne konstrukcije zamakala voda, tako da so v večji meri prizadete. Za zagotavljanje ustrezne varnosti objekta je potrebno vsako leto v času počitnic izvajati obsežne vzdrževalne posege v konstrukcijo objekta, poleg tega spoji sten in stavbno

pohištvu ne tesnijo zaradi česar je objekt energetsko potraten. Zaradi dotrajanosti objekta se stroški investicijskega vzdrževanja povečujejo in ne bodo mogli zagotoviti ustrezne varnosti objekta, zato je potrebno zagotoviti nove prostore.

Poleg dotrajanosti objekta je neprimerna lokacija obstoječega vrtca, kateri se nahaja na križišču Vilharjeve ceste in Gubčeve ulice, kateri predstavljata dve od treh glavnih vpadnic v mesto, po katerih potuje celoten tovorni promet skozi mesto. Promet poteka neposredno ob zunanjih površinah vrtca namenjenih igranju. Zaradi močnega prometa so moteni tudi sprehodi otrok, saj se zaradi velikega števila in hitrosti prometa povečuje nevarnost prometnih nesreč, kar je zlasti problematično pri nižjih starostnih skupinah, ki se te nevarnosti ne zavedajo in ne poznajo prometnih pravil.

<b>Geografska lokacija projekta:</b>	<b>Občina(-e):</b>	<b>Naselje(-a):</b>
	Občina Ilirska Bistrica	Ilirska Bistrica

<b>Aktivnosti projekta za UPR</b> (v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost vsakega partnerja posebej)	<b>Ocenjeni bruto stroški (v EUR)</b>	<b>Terminski načrt (od - do)</b>
1. Vodenje projekta		12/2013 - 12/2015
2. Gradbena in obrtniška dela	634.400,00	10/2014 - 12/2015
3. Nakup opreme	28.600,00	10/2014 - 12/2015
4. Strokovni nadzor	8.580,00	10/2014 - 12/2015
<b>SKUPAJ stroški:</b>	<b>803.467,60</b>	

Finančni načrt (v EUR, bruto):

<b>Viri sredstev</b>	<b>leto 2013 (in pred tem)</b>	<b>leto 2014</b>	<b>leto 2015</b>	<b>SKUPAJ po virih</b>	<b>%</b>
<i>Občina Ilirska Bistrica</i>			243.674,60	243.674,60	30,33
<i>partner 1</i>					
<i>partner 2</i>					
...					
<b>sredstva EU (ESRR)</b>			<b>559.793,00</b>	<b>559.793,00</b>	<b>69,67</b>
<i>drugi javni viri (navedite):</i>					
<i>zasebna sredstva (navedite): _____ -</i>					
<b>SKUPAJ po letih</b>			<b>803.467,60</b>	<b>803.467,60</b>	<b>100,0%</b>

(Tabelo po potrebi razširite)



## 3.4. VODOVOD VELIKO BRDO JELŠANE

<b>Zap. št. projekta:</b>	4
<b>Vrsta projekta:</b> (označite):	1. <b>Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec)</b> 2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)

<b>Nosilec projekta (upravičenec):</b>	Občina Ilirska Bistrica
<b>Sodelujoči partnerji v projektu:</b>	/

<b>Naziv projekta:</b>	Vodovod Veliko Brdo Jelšane
------------------------	-----------------------------

<b>Prioriteta RRP (št. in naziv):</b>	Prioriteta 3: Dostopna in podporna infrastruktura
<b>Ukrep RRP (št. in naziv):</b>	Ukrep 3: Učinkovite javne storitve

<b>Navezava projekta na ustrezni OP</b> (označite):	a) <b>OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov</b> b) OP Razvoj človeških virov c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture
<b>Razvojna prioriteta OP (naziv):</b>	Razvoj regij
<b>Prednostna usmeritev OP (naziv):</b>	Regionalni razvojni programi

## Vsebinsko področje projekta

Upravičeni nameni operacij so naslednji:

- (1a) ekonomska infrastruktura
- (1b) izobraževalna infrastruktura
- (2a) okoljska infrastruktura
- (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih
- (3a) razvoj urbanih območij
- (3b) socialna infrastruktura

<b>Splošni cilji projekta:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Omogočiti ustrezno vzdrževanje vodovodnega sistema,</li> <li>– zagotoviti sodobnejšo in primernejšo vodooskrbo prebivalstva na daljše časovno obdobje,</li> <li>– zagotoviti ustrezno varovanje vodnega vira in zmanjšati izgube vode,</li> <li>– prispevati k poseljenosti obmejnega in demografsko ogroženega območja,</li> </ul>
--------------------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>– zagotoviti občanom višji standard bivanja, primerljiv s standardom v bolj razvitih okoljih,</li> <li>– zagotoviti večjo požarno varnost,</li> <li>– prispevati k vzpostavljanju pogojev hitrejšega nadaljnega razvoja lokalne skupnosti.</li> </ul>
<b>Specifični cilji projekta:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Rekonstrukcija vodohrana Veliko Brdo.</li> <li>– Obnova vodovoda od VH Veliko Brdo do vasi Veliko Brdo v dolžini 2,584 km.</li> <li>– Izgradnja vodovoda od vasi Veliko Brdo do vodohrana Jelšane v dolžini 7,110 km.</li> <li>– Ureditev armatur v VH Jelšane.</li> </ul>

<b>Pričakovani merljivi(!) rezultati projekta:*</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Rekonstrukcija 2,584 km vodovoda.</li> <li>– Izgradnja 7,110 km vodovoda.</li> <li>– Rekonstrukcija VH Veliko Brdo.</li> </ul>
<b>Pričakovani merljivi(!) učinki projekta:*</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 967 prebivalcev naselij Veliko Brdo, Dolenje, Jelšane, Nova vas, Novokračine in Sušak s kvalitetnejšim in varnejšim vodovodnim sistemom.</li> </ul>
<b>Ciljna(-e) skupina(-e):</b>	Lokalno prebivalstvo

**Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena** (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8. v razpisni dokumentaciji):

Operacija zajema izgradnjo nove trase vodovoda za oskrbo naselij Veliko Brdo Dolenje, Jelšane, Nova vas, Novokračine in Sušak. Naselja se sedaj oskrbujejo iz vodovoda Visoki Kras kateri pri vasi Starod poteka preko Hrvaškega ozemlja in se v bližini mejnega prehoda Jelšane vrne na Slovensko ozemlje ter se v vasi Jelšane priključi v vodohran. Vodovod oskrbuje tudi nekaj vasi na Hrvaškem, vendar hrvaško komunalno podjetje gradi svoj vodovod, s čimer bodo cevi sistema Visoki kras postale odvečne in se jih ne bo več vzdrževalo.

Z Izvedbo investicije bo zgrajena nova trasa vodovoda, katera bo omogočala oskrbo vasi po slovenskem ozemlju, poleg tega pa se bo z novo traso zmanjšala potrebna višina črpanja vode za 98 m, kar pomeni tudi manjšo porabo energije za delovanje sistema.

Namen celotne investicije zagotoviti nemoteno oskrbo z vodo in vzdrževanje vodovodnega sistema, kateri poteka preko hrvaškega ozemlja in katerega bo hrvaški upravljavec v prihodnjih letih opustil.

Namen projekta je tudi zagotoviti neoporečno pitno vodo, varnejšo in ustrezno vodooskrbo

prebivalcev, zagotoviti ustrezno varovanje vodnega vira, bistveno zmanjšanje izgub vode, zamenjavo azbestnocementnih cevi z cevmi iz ustrežnejšega materiala, zmanjšati porabo energije ter z uporabo sodobne tehnologije vodenja, nadzora in upravljanja vodovodnega sistema, narediti tega bolj učinkovitega, odzivnega, prilagodljivega in cenejšega v smislu zmanjševanja stroškov dela.

<b>Geografska lokacija projekta:</b>	<b>Občina(-e):</b>	<b>Naselje(-a):</b>
	Ilirska Bistrica	Veliko Brdo Dolenje, Jelšane, Nova vas, Novokračine in Sušak

<b>Aktivnosti projekta za UPR</b> (v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost vsakega partnerja posebej)	<b>Ocenjeni bruto stroški (v EUR)</b>	<b>Terminski načrt (od - do)</b>
1. Vodenje projekta		12/2013 - 12/2015
2. Gradbena dela	1.830.946,00	4/2014 - 12/2015
3. Izdelava projektne dokumentacije	3.172,00	4/2014 - 12/2015
4. Strokovni nadzor	27.206,00	4/2014 - 12/2015
<b>SKUPAJ stroški:</b>	<b>1.861.324,00</b>	

(Tabelo po potrebi razširite)

Finančni načrt (v EUR, bruto):

<b>Viri sredstev</b>	<b>leto 2013 (in pred tem)</b>	<b>leto 2014</b>	<b>leto 2015</b>	<b>SKUPAJ po virih</b>	<b>%</b>
<i>Občina Ilirska Bistrica</i>		76.363,23	207.491,67	283.854,90	15,25
<i>partner 1</i>					
<i>partner 2</i>					
...					
<b>sredstva EU (ESRR)</b>		<b>423.636,77</b>	<b>1.153.832,33</b>	<b>1.577.469,10</b>	<b>84,75</b>
<i>drugi javni viri (navedite):</i>					
<i>zasebna sredstva (navedite):</i> _____ -					
<b>SKUPAJ po letih</b>		<b>500.000,00</b>	<b>1.361.324,00</b>	<b>1.861.324,00</b>	<b>100,0%</b>

(Tabelo po potrebi razširite)

### 3.5. OŠ PODGRAD I. FAZA

<b>Zap. št. projekta:</b>	5
<b>Vrsta projekta:</b> (označite):	1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) 2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)

	3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)
--	--

<b>Nosilec projekta (upravičenec):</b>	Občina Ilirska Bistrica
<b>Sodelujoči partnerji v projektu:</b>	/

<b>Naziv projekta:</b>	OŠ Podgrad I. faza
------------------------	--------------------

<b>Prioriteta RRP (št. in naziv):</b>	Prioriteta 1: Eko razvoj Notranjsko-kraške regije
<b>Ukrep RRP (št. in naziv):</b>	Ukrep 2: Širši družbeni razvoj (znotraj programa Človeški viri)

<b>Navezava projekta na ustrezni OP (označite):</b>	<p>a) <b>OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov</b></p> <p>b) OP Razvoj človeških virov</p> <p>c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture</p>
<b>Razvojna prioriteta OP (naziv):</b>	Razvoj regij
<b>Prednostna usmeritev OP (naziv):</b>	Regionalni razvojni programi

**Vsebinsko področje projekta**

**Upravičeni nameni operacij so naslednji:**

- (1a) ekonomska infrastruktura
- (1b) izobraževalna infrastruktura
- (2a) okoljska infrastruktura
- (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih
- (3a) razvoj urbanih območij
- (3b) socialna infrastruktura

<b>Splošni cilji projekta:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za zagotavljanje predšolske vzgoje.</li> <li>– Zagotoviti zadostne kapacitete za izvajanje predšolske vzgoje.</li> <li>– Nadomestiti dotrajan montažni objekt z energetsko učinkovitim objektom.</li> </ul>
<b>Specifični cilji projekta:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Novogradnja vrtca ob OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad.</li> <li>– Izgradnja I. faze OŠ Podgrad – Stolpiča stavbe s prostori vrtca kapacitete 3 oddelkov ter spremljajočimi prostori.</li> <li>– Objekt vrtca izpolnjuje nizko energetske standarde.</li> </ul>

<b>Pričakovani merljivi(!) rezultati projekta:*</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Izgradnja I. faze OŠ Podgrad – prostorov vrtca OŠ Podgrad, skupne površine 528,42 m<sup>2</sup>.</li> <li>– Izgradnja 3 igralnic s spremljajočimi prostori.</li> <li>– Izgradnja prostorov vrtca kapacitete treh oddelkov oziroma 54 otrok.</li> </ul>
<b>Pričakovani merljivi(!) učinki projekta:*</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Izgradnja prostorov vrtca površine 330,80 m<sup>2</sup> in servisnih prostorov 197,42 m<sup>2</sup> površine.</li> <li>– Izgradnja prostorov vrtca kapacitete treh oddelkov oz. 54 otrok.</li> </ul>
<b>Ciljna(-e) skupina(-e):</b>	Lokalno prebivalstvo, predšolski otroci

**Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena** (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8. v razpisni dokumentaciji):

Izvedba I. faze osnovne šole Pograd predvideva izgradnje prostorov vrtca, kateri so zasnovani na način, da je mogoče ta del faze sezidati kot funkcionalno ločeno celoto, ločeno od preostalega dela šole.

I. faza predvideva izgradnjo objekta dimenzij 20,8x19,10, katerega pozidana površina meri 397,28 m<sup>2</sup>. Objekt bo delno podkleten. Višinski gabarit bo K+P+1+M. Streha bo v osnovi simetrična dvokapnica z maksimalno višino slemena +10,68m., naklon strešin bo 18 stopinj, kritina pa opečna. Napušči bodo ravni, izvedeni kot tanka AB plošča, širine 100 cm. V konstrukcijskem smislu bo objekt ločen z dilatacijo, ki bo tudi konstrukcijsko ločil šolski objekt in objekt otroškega vrtca v pritličju, v nadstropju pa bodo nad prostori otroškega vrtca izvedene učilnice, ki bodo prav tako dilatacijsko ločeni.

Otroški vrtec bo obsegal 3 igralnice z zunanjimi terasami, večnamenski prostor ter dva kabineta namenjena strokovnemu delavcu in vodji enote otroškega vrtca, ki organizacijsko deluje v sklopu osnovne šole.

Otroški vrtec bo imel ločen vhod in posebne garderobe, sanitarije in manjšo čajno kuhinjo. Navezano bo na večnamenski prostor, saj je želja, da otroci v bodoče kosijo v jedilnici, ne pa v samih igralnicah.

Obstoječa stavba vrtca je montažna zgradba, katera je zaradi svoje starosti močno dotrajana. Leseni nosilci sten in stropov so v zelo slabem stanju, zato je potrebno na vrtcu izvajati intenzivna in stalna vzdrževalna dela, da lahko sploh obratuje. Iz tega razloga in tudi zaradi neprimerne lokacije in nezmožnosti širitve prostorov na sedanji lokaciji, želimo za zavod zgraditi nove objekte, kateri bodo prostorsko in kvalitativno ustrezali predpisanim normativom.

<b>Geografska lokacija projekta:</b>	<b>Občina(-e):</b>	<b>Naselje(-a):</b>
	Ilirska Bistrica	Podgrad

<b>Aktivnosti projekta za UPR</b> Občina Pivka	<b>Ocenjeni bruto stroški (v EUR)</b>	<b>Terminski načrt (od-do)</b>
1. Vodenje projekta		12/2013 - 12/2015
2. Gradbena in obrtniška dela	1.449.197,34	4/2014 - 12/2015
3. Strokovni nadzor	23.656,66	4/2014 - 12/2015
<b>SKUPAJ stroški:</b>	<b>1.472.854,00</b>	

Finančni načrt (v EUR, bruto):

<b>Viri sredstev</b>	<b>leto 2013 (in pred tem)</b>	<b>leto 2014</b>	<b>leto 2015</b>	<b>SKUPAJ po virih</b>	<b>%</b>
<i>Občina Ilirska Bistrica</i>		225.439,03	332.614,97	558.054,00	37,89
<i>partner 1</i>					
<i>partner 2</i>					
...					
<b>sredstva EU (ESRR)</b>		<b>369.554,97</b>	<b>545.254,03</b>	<b>914.800,00</b>	<b>62,11</b>
<i>drugi javni viri (navedite):</i>					
<i>zasebna sredstva (navedite):</i> _____ -					
<b>SKUPAJ po letih</b>		<b>594.994,00</b>	<b>877.860,00</b>	<b>1.472.854,00</b>	<b>100,0%</b>

(Tabelo po potrebi razširite)

## 3.6. KANALIZACIJA VRBOVO, VRBICA I. FAZA

<b>Zap. št. projekta:</b>	6
<b>Vrsta projekta:</b> (označite):	<b>1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec)</b> 2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)

<b>Nosilec projekta (upravičenec):</b>	Občina Ilirska Bistrica
<b>Sodelujoči partnerji v projektu:</b>	/

<b>Naziv projekta:</b>	Kanalizacija Vrbovo, Vrbica I. faza
------------------------	-------------------------------------

<b>Prioriteta RRP (št. in naziv):</b>	Prioriteta 3: Dostopna in podporna infrastruktura
<b>Ukrep RRP (št. in naziv):</b>	Ukrep 2: Učinkovitost javne storitve (znotraj programa Infrastruktura, okolje in prostor)

<b>Navezava projekta na ustrezni OP</b> (označite):	<b>a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov</b> b) OP Razvoj človeških virov c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture
<b>Razvojna prioriteta OP (naziv):</b>	Razvoj regij
<b>Prednostna usmeritev OP (naziv):</b>	Regionalni razvojni programi

## Vsebinsko področje projekta

Upravičeni nameni operacij so naslednji:

- (1a) ekonomska infrastruktura
- (1b) izobraževalna infrastruktura
- (2a) okoljska infrastruktura
- (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih
- (3a) razvoj urbanih območij
- (3b) socialna infrastruktura

<b>Splošni cilji projekta:</b>	Osnovni namen in cilj investicije v izgradnjo kanalizacije Vrbovo je ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih vod in izboljšanje stanja okolja. Projekt predstavlja del rešitve problematike odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju občine Ilirska Bistrica. Cilji so usklajeni s cilji nacionalne zakonodaje na področju komunalne
--------------------------------	---

	infrastrukture.
<b>Specifični cilji projekta:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Delna vzpostavitev sistema odvajanja odpadni voda na območju naselij Vrbovo in Vrbica.</li> <li>– Kanalizacijsko omrežje priključiti na kolektor Jasen, kateri vodi v centralno čistilno napravo Ilirska Bistrica.</li> </ul>
<b>Pričakovani merljivi(!) rezultati projekta:*</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kanalizacijsko omrežje za odvajanje odpadnih vod v dolžini 4.470 m.</li> <li>– 121 hišnih priključkov v naseljih Vrbovo in Vrbica.</li> <li>– Na kanalizacijsko omrežje priključiti 351 prebivalcev,</li> </ul>
<b>Pričakovani merljivi(!) učinki projekta:*</b>	132 prebivalcev priključenih na kanalizacijski sistem, ki je predmet operacije.
<b>Ciljna(-e) skupina(-e):</b>	Lokalna skupnost, uporabniki vodnega vira Rižana

**Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena** (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8. v razpisni dokumentaciji):

**ZAKAJ:** Sedanje stanje v naseljih Vrbovo in Vrbica je slabo, saj je opremljenost naselja s kanalizacijo slaba. Posamezni krajši kanali, največkrat med seboj nepovezani v nek urejen sistem, so se gradili kot posledica odvodnjavanja meteornih vod ob priliki asfaltiranja posameznih ulic v naselju. Večina hiš ima svoje greznice in iz njih izvedene prelive v ponikanj, v bližnje odprte jarke in vodotoke ali v prej omenjeni sistem kanalov. Zaradi tega je čim prej zgraditi osnovno okoljsko infrastrukturo za čiščenje in odvajanje komunalnih voda. Samo urejeni sistemi za zbiranje, odvodnjavanje, čiščenje in dispozicijo odpadnih vod dopuščajo kontroliran način vračanja odpadnih vod v naravni tokokrog.

**NA KAKŠEN NAČIN:** Izvedena bo investicija v izgradnjo nove kanalizacijske mreže fekalnih primarnega in sekundarnih kanalov ter meteornih kanalov. Kanalizacijska mreža se bo preko Vrbovega odvajala v Centralno čistilno napravo Ilirska Bistrica.

**NAMEN OPERACIJE:** Namen operacije je ureditev 1. faze odvajanja in čiščenja odpadnih vod iz naselij Vrbovo in Vrbica preko izgradnje ločenega kanalizacijski omrežja. S tem se bo prebivalcem izboljšalo zdravstvene in okoljske pogoje za življenje in razvoj vasi. Torej osnovni namen je ustrezno zbiranje, čiščenje in odvajanje fekalnih in meteornih vod. Namen investicije je tudi z učinkovitim čiščenjem odpadnih voda varovanje in zaščita okolja na kraškem območju ter zaščita okolja nizvodno ob reki Reki..

<b>Geografska lokacija projekta:</b>	<b>Občina(-e):</b>	<b>Naselje(-a):</b>
	Ilirska Bistrica	Podgrad



<b>Aktivnosti projekta za UPR</b> (v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost vsakega partnerja posebej)	<b>Ocenjeni bruto stroški (v EUR)</b>	<b>Terminski načrt (od-do)</b>
1. Vodenje projekta		12/2013 - 12/2015
2. Gradbena dela	1.922.583,00	2/2013 - 12/2015
3. Izdelava projektne dokumentacije	3.050,00	2/2013 - 12/2015
4. Strokovni nadzor	48.068,00	2/2013 - 12/2015
<b>SKUPAJ stroški:</b>	<b>1.973.701,00</b>	

Finančni načrt (v EUR, bruto):

<b>Viri sredstev</b>	<b>leto 2013 (in pred tem)</b>	<b>leto 2014</b>	<b>leto 2015</b>	<b>SKUPAJ po virih</b>	<b>%</b>
<i>Občina Ilirska Bistrica</i>		193.452,91	193.453,11	386.906,02	19,60
<i>partner 1</i>					
<i>partner 2</i>					
...					
<b>sredstva EU (ESRR)</b>		<b>793.397,09</b>	<b>793.397,89</b>	<b>1.586.794,98</b>	<b>80,40</b>
<i>drugi javni viri (navedite):</i>					
<i>zasebna sredstva (navedite): _____ -</i>					
<b>SKUPAJ po letih</b>		<b>986.850,00</b>	<b>986.851,00</b>	<b>1.973.701,00</b>	<b>100,0%</b>

(Tabelo po potrebi razširite)

### 3.7. KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA PODGRAD II. FAZA

<b>Zap. št. projekta:</b>	7
<b>Vrsta projekta:</b> (označite):	<b>1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec)</b> 2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)

<b>Nosilec projekta (upravičenec):</b>	Občina Ilirska Bistrica
<b>Sodelujoči partnerji v projektu:</b>	/

<b>Naziv projekta:</b>	Kanalizacija in čistilna naprava Podgrad II. faza
------------------------	---

<b>Prioriteta RRP (št. in naziv):</b>	Prioriteta 3: Dostopna in podporna infrastruktura
<b>Ukrep RRP (št. in naziv):</b>	Ukrep 2: Učinkovitost javne storitve (znotraj programa Infrastruktura, okolje in prostor)

<b>Navezava projekta na ustrezni OP</b> (označite):	<b>a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov</b> b) OP Razvoj človeških virov c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture
<b>Razvojna prioriteta OP (naziv):</b>	Razvoj regij
<b>Prednostna usmeritev OP (naziv):</b>	Regionalni razvojni program

#### Vsebinsko področje projekta

##### Upravičeni nameni operacij so naslednji:

- (1a) ekonomska infrastruktura
- (1b) izobraževalna infrastruktura
- (2a) okoljska infrastruktura
- (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih
- (3a) razvoj urbanih območij
- (3b) socialna infrastruktura

<b>Splošni cilji projekta:</b>	– Izgraditi II. fazo sistema zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih voda v naselju Podgrad.
--------------------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Izboljšati ekološko stanje porečja Rižane.</li> <li>– Izvajati strateške usmeritve države na področju komunalne infrastrukture.</li> <li>– Implementirati veljavne predpise s okolja.</li> <li>– Zmanjšati emisije v vode iz komunalnih virov onesnaževanja.</li> <li>– Varovati in zaščititi vodni vir Rižana, kateri z vodo oskrbuje celotno območje Slovenske Istre.</li> </ul>
<b>Specifični cilji projekta:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Delna vzpostavitev sistema odvajanja odpadni voda na območju naselja Podgrad.</li> <li>– Ureditev sistema čiščenja odpadnih voda na območju naselja Podgrad.</li> </ul>

<b>Pričakovani merljivi(!) rezultati projekta:*</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Izgradnja 75 priključkov na novo zgrajeno kanalizacijsko omrežje.</li> <li>– Izgradnja 1.959 m sekundarnega kanalizacijskega omrežja (kanalizacijo omrežje je namenjeno zbiranju in odvajanju odpadnih vod znotraj naselja, zato je v skladu z Navodilom o tem, kaj se šteje za sekundarno, primarno in magistralno omrežje komunalnih in drugih objektov in naprav celotno kanalizacijo omrežje in čistilna naprava, ki je predmet investicije sekundarno omrežje).</li> <li>– Izgradnja 490 m meteornege kanalizacijskega omrežja.</li> </ul>
<b>Pričakovani merljivi(!) učinki projekta:*</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Z operacije zagotoviti odvajanje komunalnih odpadnih voda iz dela naselja Podgrad,</li> <li>– zagotoviti 132 prebivalcem naselja Podgrad priključitev na novo zgrajeno komunalno kanalizacijo in opustitev greznic,</li> <li>– zagotoviti 132 prebivalcem naselja Podgrad priključitev na novo zgrajeno padavinsko kanalizacijo.</li> </ul>
<b>Ciljna(-e) skupina(-e):</b>	Lokalna skupnost, uporabniki vodnega vira Rižana

**Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena** (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8. v razpisni dokumentaciji):

Zakaj: Glede na podatke o onesnaženju površinskih tekočih, stoječih in podzemnih voda se na območju občine Ilirska Bistrica vse bolj izkazuje, da predstavljajo komunalne odpadne vode iz naselij in ostalih virov zaskrbljujoči delež vsega onesnaženja voda, kar povratno vpliva na stanje pitne vode ter bivalne, zdravstvene, reprodukcijske in splošno življenjske razmere za vsa živa bitja, kakor tudi na pogoje za marsikatero gospodarsko dejavnost.

Na kak način: Občina Ilirska Bistrica namerava zgraditi II. fazo fekalne in meteorne kanalizacije v naselju Podgrad. predmet gradnje je II. faza kanalizacije, ki zajema deset fekalnih kanalov F8, F9, F9.1, F10, F11, F12, F13, F14, F14.1 in F15, meteorne kanale M3, M5.1, M5.2, M5.4 in M6. Kanalizacijsko omrežje bo preko obstoječega kanala F2 priključeno na komunalno čistilno napravo kapacitete 860 PE.

Namen operacije: Je urediti 2. fazo ločenega fekalnega in meteornega kanalizacijskega omrežja v naselju Podgrad za zbiranje in dovajanje odpadnih vod, katero bo priključeno na obstoječe kanalizacijsko omrežje. skozi izvedbo operacije bo zagotovljeno ustrezno zbiranje, čiščenje in odvajanje fekalnih in meteornih voda v naselju Podgrad ter ustrezno saniran problem onesnaževanja okolja z odpadnimi vodami na kraškem območju porečja reke Rižane.

Geografska lokacija projekta:	Občina(-e):	Naselje(-a):
	Ilirska Bistrica	Podgrad

Aktivnosti projekta za UPR (v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost vsakega partnerja posebej)	Ocenjeni bruto stroški (v EUR)	Terminski načrt (od-do)
1. Vodenje projekta		12/2013 - 12/2015
2. Gradbena dela	1.249.176,88	2/2013 - 12/2015
3. Izdelava projektne dokumentacije	3.050,00	2/2013 - 12/2015
4. Strokovni nadzor	28.116,12	2/2013 - 12/2015
<b>SKUPAJ stroški:</b>	<b>1.280.343,00</b>	

Finančni načrt (v EUR, bruto):

Viri sredstev	leto 2013 (in pred tem)	leto 2014	leto 2015	SKUPAJ po virih	%
Občina Ilirska Bistrica		110.144,69	110.144,85	220.289,54	17,20
partner 1					
partner 2					
...					
<b>sredstva EU (ESRR)</b>		<b>530.026,37</b>	<b>530.027,09</b>	<b>1.060.053,46</b>	<b>82,80</b>
drugi javni viri (navedite):					
zasebna sredstva (navedite): _____ -					
<b>SKUPAJ po letih</b>		<b>640.171,06</b>	<b>640.171,94</b>	<b>1.280.343,00</b>	<b>100,0%</b>

(Tabelo po potrebi razširite)

## 3.8. UREDITEV VODOVODA IN KANALIZACIJE RAKITNIK, I. FAZA

<b>Zap. št. projekta:</b>	8
<b>Vrsta projekta:</b> (označite):	1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) 2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)

<b>Nosilec projekta (upravičenec):</b>	Občina Postojna
<b>Sodelujoči partnerji v projektu:</b>	/

<b>Naziv projekta:</b>	Ureditev vodovoda in kanalizacije Rakitnik, I. faza
------------------------	---

<b>Prioriteta RRP (št. in naziv):</b>	Prioriteta 3 Eko razvoj Notranjsko-kraške regije
<b>Ukrep RRP (št. in naziv):</b>	Ukrep 2: Učinkovitost javne storitve (znotraj Programa Infrastruktura, okolje in prostor)

<b>Navezava projekta na ustrezni OP</b> (označite):	a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov b) OP Razvoj človeških virov c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture
<b>Razvojna prioriteta OP (naziv):</b>	Razvoj regij
<b>Prednostna usmeritev OP (naziv):</b>	Regionalni razvojni programi.

## Vsebinsko področje projekta

Upravičeni nameni operacij so naslednji:

- (1a) ekonomska infrastruktura
- (1b) izobraževalna infrastruktura
- (2a) okoljska infrastruktura
- (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih
- (3a) razvoj urbanih območij
- (3b) socialna infrastruktura

<b>Splošni cilji projekta</b> (dolgoročni):	Namen investicije je ureditev dotrajanega vodovodnega omrežja ter odvajanja komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju naselja Rakitnik s priključitvijo na obstoječo čistilno napravo
--	--

	<p>Postojna.</p> <p>Investicija bo pomembno prispevala k zmanjšanju vodnih izgub in zagotavljanje neoporečne pitne vode in varne oskrbe s pitno vodo na vodooskrbnem območju občine Postojne in Pivke, zmanjšanje obremenjevanja okolja z odpadnimi vodami ter k zmanjšanju onesnaženja vodotoka Stržen in posledično reke Pivke, Postojnske jame in porečja Ljubljanice.</p> <p>Izvedba investicije poleg tega pomeni vlaganje v bolj kakovostno življenje občanov, omogočanje in zagotavljanje trajnostnega razvoja, skladnega regionalnega razvoja ob ohranjanju poseljenosti podeželja in pospeševanje turizma.</p>
<p><b>Specifični cilji projekta (kratkoročni):</b></p>	<p>Investicijska naložba zajema ureditev vodovoda ter kanalizacijskih omrežij za odvajanje komunalnih in padavinskih voda na območju naselja Rakitnik, ureditev črpališča komunalnih odpadnih voda s tlačnim vodom za odvajanje komunalnih voda od naselja Rakitnik na obstoječo čistilno napravo Postojna ter obenem zagotoviti možnost priključitve posameznih uporabnikov na urejeno kanalizacijsko omrežje.</p>
<p><b>Pričakovani merljivi(!) rezultati projekta:*</b></p>	<p>Predmet investicijskega projekta je ureditev vodovodnega omrežja, padavinske kanalizacije in kanalizacijskega omrežja za odvajanje komunalnih voda s priključitvijo na obstoječo čistilno napravo Postojna.</p> <p>Z izvedbo investicije bodo doseženi naslednji rezultati projekta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ureditev 357 m vodovodnega omrežja,</li> <li>• izvedba 1.280 metrov gravitacijskih kanalov in črpališče s tlačnim vodom dolžine 1916 metrov za potrebe odvajanja komunalnih odpadnih voda,</li> <li>• ureditev 975 metrov gravitacijskih kanalov za potrebe odvajanja padavinskih voda,</li> <li>• sanacijo ceste po izvedbi komunalne infrastrukture.</li> </ul>
<p><b>Pričakovani merljivi(!) učinki projekta:*</b></p>	<p>Z izvedbo investicijskega projekta bodo doseženi naslednji merljivi učinki projekta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• z izvedbo črpališča s tlačnim vodom zagotoviti odvajanje komunalnih odpadnih voda od naselja Rakitnik na čistilno napravo Postojna,</li> <li>• zagotoviti 166 prebivalcem naselja Rakitnik priključitev na novo zgrajeno komunalno kanalizacijo in opustitev greznic,</li> <li>• zagotoviti 166 prebivalcem naselja Rakitnik priključitev na</li> </ul>

	<p>novozgrajeno padavinsko kanalizacijo,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>zagotoviti 166 prebivalcem naselja Rakitnik varno oskrbo s pitno in požarno vodo.</li> </ul>
<b>Ciljna(-e) skupina(-e):</b>	Ciljna skupina oz. upravičenec je lokalna skupnost, projekt pa bo pozitivno vplival na zmanjšanje obremenjevanja okolja v regiji.

**Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena** (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8. v razpisni dokumentaciji):

Predmet investicijskega projekta je novogradnja kanalizacijskega omrežja za odvajanje komunalnih voda s priključitvijo na obstoječo čistilno napravo Postojna, ureditev padavinske kanalizacije za potrebe odvajanja padavinskih voda naselja Rakitnik z odvajanjem padavinskih voda v vodotok Stržen, ureditev vodovodnega omrežja in sanacija cest po izvedbi komunalne infrastrukture.

Investicija bo pomembno prispevala k zmanjšanju obremenjevanja okolja z odpadnimi vodami ter k zmanjšanju onesnaženja vodotoka Stržen in posledično reke Pivke, Postojnske jame in porečja Ljubljane.

Izvedba investicije poleg tega pomeni vlaganje v bolj kakovostno življenje občanov, omogočanje in zagotavljanje trajnostnega razvoja, skladnega regionalnega razvoja ob ohranjanju poseljenosti podeželja in pospeševanje turizma.

Upravičenec je Občina Postojna.

Projekt »UREDITEV VODOVODA IN KANALIZACIJE RAKITNIK I. FAZA« se načrtuje kot prva faza izvajanja projekta »Ureditev vodovoda in kanalizacije Prestranek - ČN Postojna«, ki zajema odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih voda iz območja aglomeracij ID 1411 Prestranek (PE je 1421), ID 1417 Prestranek-grad (PE je 53) in ID 1416 (PE je 215), skupaj 1689 PE, ki zajemajo naselja Rakitnik, Matenjo vas, Prestranek, Koče in Slavino.

Projekt »UREDITEV VODOVODA IN KANALIZACIJE RAKITNIK I. FAZA«, ki se prijavlja na razpis zajema urejanje dotrajanega in netesnega vodovoda, pomanjkljive in dotrajane padavinske kanalizacije in še neurejene komunalne kanalizacije, ki se ureja za potrebe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda naselja Rakitnik in črpališče s tlačnim vodom za prečrpavanje komunalnih voda na obstoječo čistilno napravo Postojna v rekonstrukciji.

Z načrtovano investicijo bo urejena okoljska infrastruktura za priključitev 166 prebivalcev naselja Rakitnik na urejeno javno komunalno kanalizacijsko omrežje. Poleg tega bo v naselju Rakitnik urejeno vodovodno omrežje in padavinska kanalizacija.

Območje naselja Rakitnik leži na območju južno od mesta Postojna in šteje 166 prebivalcev.

V skladu z operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda, spada območje v aglomeracijo ID 1411 Prestranek.

Padavinske vode se iz naselja Rakitnik preko gravitacijskih kanalov po javnih površinah odvajajo v vodotok Stržen.

**OBRAZLOŽITEV:**

Pred pripravo PGD in PZI dokumentacije izvedbe komunalne kanalizacije, je bil izdelan idejni projekt urejanja odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda naselij Slavina, Koče, Prestranek, Matenja vas in Rakitnik, skupne potrebne kapacitete čiščenja 1.689 PE. Variantne rešitve so pokazale, da je najugodnejša varianta reševanja odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda celotnega območja s priključitvijo na obstoječo, sicer dotrajano in neustrezno čistilno napravo Postojna nazivne kapacitete 15.000 PE, katera rekonstrukcija se je pričela v letu 2013 in se bo zaključila v letu 2015. Ob načrtovanju rekonstrukcije čistilne naprave Postojna so bilo upoštevano čiščenja odpadnih komunalnih voda tudi iz območja aglomeracij ID 1411 Prestranek (PE je 1421), ID 1417 Prestranek-grad (PE je 53) in ID 1416 (PE je 215), skupaj 1689 PE, ki zajemajo naselja Rakitnik, Matenjo vas, Prestranek, Koče in Slavino.

Naselje Rakitnik leži na širšem vodozbirnem območju zajetja Malni (vodooskrba občin Postojna in Pivka) ter tudi zajetij na Ljubljanskem barju (vodooskrba ljubljanske kotline), zato bo urejena kanalizacija pomembno prispevala k zmanjševanju onesnaženosti vodotokov in območij, pomembnih za nemoteno oskrbo z neoporečno pitno vodo.

Odpadne vode iz neustreznih in dotrajanih greznic deloma stekajo v dotrajano, več kot štirideset let staro in povsem netesno kanalizacijo za odvodnjavanje cest, deloma pa iz netesnih greznic ponikajo v zemljo, padavinska kanalizacija iz dvorišč in strešin je le delno priključena na kapacitetno neustrezno in povsem dotrajano cestno kanalizacijo.

Ureditev odvajanje komunalnih in padavinskih voda iz naselja Rakitnik je toliko bolj pomembno, ker se odpadne vode preko kanalizacije za odvodnjavanje ceste izlivajo v vodotok Stržen. Vodotok Stržen se ob robu naselja Rakitnik izliva v reko Pivko, ki teče skozi podzemlje Postojnske jame, pri naselju Planina kot reka Unica spet priteče na površje, na Planinskem polju spet ponikne in se kasneje pojavi na površju kot reka Ljubljanica.

<b>Geografska lokacija projekta:</b>	<b>Občina(-e):</b>	<b>Naselje(-a):</b>
	Občina Postojna	Rakitnik

<b>Aktivnosti projekta</b>	<b>Ocenjeni bruto stroški (v EUR)</b>	<b>Terminski načrt (od-do)</b>
1. Izdelava projektne in investicijskega programa	7.930,00	1/2013 – 7/2015
2. Obveščanje javnosti o operacijah	2.440,00	12/2013 – 7/2015
3. Komunalna kanalizacija	665.813,29	4/2014 – 6/2015
4. Padavinska kanalizacija	121.272,88	4/2014 – 6/2015
5. Vodovodno omrežje	57.220,07	4/2014 – 6/2015
6. Sanacija ceste po izvedbi vodovoda in kanalizacije	175.740,09	4/2014 – 6/2015
7. Strokovni nadzor gradnje s strani zunanjih	10.200,46	4/2014 – 6/2015



Aktivnosti projekta	Ocenjeni bruto stroški (v EUR)	Terminski načrt (od-do)
izvajalcev		
<b>SKUPAJ stroški:</b>	<b>1.040.616,79</b>	

Finančni načrt (v EUR, bruto):

Viri sredstev	leto 2013 (in pred tem)	leto 2014	leto 2015	SKUPAJ po virih	%
<i>upravičenec (nosilec projekta)</i>	0,00	173.820,00	151.316,63	325.136,63	31,24
<i>partner 1</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>partner 2</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
...					
<b>sredstva EU (ESRR)</b>	<b>0,00</b>	<b>382.500,00</b>	<b>332.980,16</b>	<b>715.480,16</b>	<b>68,76</b>
<i>drugi javni viri (navedite):</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>zasebna sredstva (navedite):</i> _____ -	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SKUPAJ po letih</b>	<b>0,00</b>	<b>556.320,00</b>	<b>484.296,79</b>	<b>1.040.616,79</b>	<b>100,0%</b>

(Tabelo po potrebi razširite)

## 3.9. ZELENA NIT

<b>Zap. št. projekta:</b>	9
<b>Vrsta projekta:</b> (označite):	1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) <b>2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)</b> 3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca)

<b>Nosilec projekta (upravičenec):</b>	Regionalna razvojna agencija Notranjsko-kraške regije
<b>Sodelujoči partnerji v projektu:</b>	Občine Postojna, Pivka, Cerknica, Ilirska Bistrica, Bloke, Loška dolina

<b>Naziv projekta:</b>	Zelena nit
------------------------	------------

<b>Prioriteta RRP (št. in naziv):</b>	Prioriteta 2: Znanje za pospeševanje globalne konkurenčnosti
<b>Ukrep RRP (št. in naziv):</b>	Ukrep 3: Širši družbeni razvoj

<b>Navezava projekta na ustrezni OP</b> (označite):	a) <b>OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov</b> b) OP Razvoj človeških virov c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture
<b>Razvojna prioriteta OP (naziv):</b>	Razvoj regij
<b>Prednostna usmeritev OP (naziv):</b>	Regionalni razvojni programi

## Vsebinsko področje projekta

Upravičeni nameni operacij so naslednji:

- (1a) ekonomska infrastruktura
- (1b) izobraževalna infrastruktura
- (2a) okoljska infrastruktura
- (2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih
- (3a) razvoj urbanih območij
- (3b) socialna infrastruktura

<b>Splošni cilji projekta</b>	Namen projekta je izboljšanje lokalne samooskrbe na celotnem območju Notranjsko-kraške regije. V sklopu projekta bodo urejeni
-------------------------------	---

<i>(dolgoročni):</i>	urbani eko vrtovi v naseljih Pivka, Postojna, Cerknica in Ilirska Bistrica. V občinah Loška dolina in Bloke pa bo poudarek na spodbujanju izvajanja prakse ekološkega kmetijstva in preusmerjanju od konvencionalnega k ekološkemu kmetijstvu. Na celotnem območju bodo izvedena izobraževanja s poudarkom na ekološkem kmetijstvu. Prav tako bodo na celotnem območju izvajanja projekta v osnovnih šolah potekali kmetijski krožki in aktivnosti semenske knjižnice. S skupnimi prostori v dveh občinah Notranjsko-kraške regije pa bo zagotovljena tudi možnost predelave pridelane hrane, s tem pa omogočena tudi možnost prodaje.
<b>Specifični cilji projekta (kratkoročni):</b>	Projekt zajema opredelitev in odkup in ureditev urbanih eko vrtov ter izobraževanja (najmanj 30 predavanj) s področja trajnostnega razvoja s poudarkom na ekološkem kmetijstvu, namenjena tistim, ki bodo vrtove obdelovali ter kmetom, ki se bodo preusmerili iz tradicionalnega v ekološko kmetijstvo. Na najmanj šestih šolah Notranjsko-kraške regije se bo izvedlo tudi kmetijske krožke, ki bodo šolarje izobraževali o pomembnosti in pridelavi zdrave hrane. Ustanovila se bo tudi spletna semenska knjižnica, ki bo omogočila izmenjavo semen ter ohranitev avtohtonih sort. V najmanj dveh občinah Notranjsko-kraške regije bodo vzpostavljeni in opremljeni skupnostni prostori, ki bodo namenjeni pridelavi sadja, zelenjave in zelišč, za boljše trženje lokalnih proizvodov.
<b>Pričakovani merljivi(!) rezultati projekta:*</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- V posamezni občini (Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica, Cerknica) urejenih okvirno 1.300 m<sup>2</sup>.</li> <li>- Izvedenih 30 izobraževanj na temo ekološkega vrtnarjenja ter kmetovanja.</li> <li>- 6 delujočih kmetijskih krožkov na osnovnih šolah Notranjsko-kraške regije.</li> <li>- Vzpostavitev spletne semenske knjižnice.</li> <li>- Opremljeni skupni prostori (2x) za predelavo pridelane hrane.</li> </ul>
<b>Pričakovani merljivi(!) učinki projekta:*</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Povečan delež prebivalstva, ki se delno preskrbuje preko praks lokalne samooskrbe.</li> <li>- Izboljšanje kakovosti življenja in zdravja prebivalcev Notranjsko-kraške regije.</li> <li>- Večja ozaveščenost o pomembnosti zdrave prehrane, medgeneracijsko sodelovanje.</li> <li>- Zmanjšanje vplivov na okolje preko vpeljave kratkih verig.</li> <li>- Ohranjanje avtohtonih sort in s tem tudi biotske raznovrstnosti.</li> </ul>

<b>Ciljna(-e) skupina(-e):</b>	Zainteresirani občani in kmetje v Notranjsko-kraški regiji.

**Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena** (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč. 8. V razpisni dokumentaciji):

Predmet operacije je izboljšanje lokalne samooskrbe prebivalstva v NKR. V sklopu operacije bomo identificirali primerna območja za pridelavo v 4ih občinah NKR.

Sledila bo identifikacija primernih parcel, kjer bi lahko vzpostavili urbane vrtove. Za tem arhitekturna ureditev teh prostorov. Prostori, namenjeni urbanemu vrtnarjenju bodo postali privlačen prostor za delo in preživljanje prostega časa, hkrati pa bi s podobo poredno vplivali na privlačnost kulturne krajine, ki stimulatивно vpliva na povečan obseg turizma. Glede na teren in globino tal bi se poiskalo možnosti zadrževanja vode za sušne mesece in primerne in optimalne možnosti za zagotavljanje vode za pridelavo v primeru suše. Določila se bodo mesta, namenjena postavitvi rastlinjakov (plastenjakov), ki bi omogočali gojenje nekaterih rastlin tudi v zimskih mesecih, omogočali pridelavo sadik v manjšem obsegu ter imeli tudi vlogo skladišča. Varstvo rastlin se bo v rastlinjakih izvajalo z biotičnimi pripravki.

Za optimalno funkcioniranje urbanih eko vrtov ter za preusmeritev iz konvencionalnega kmetijstva v ekološko (slednje predvsem v občinah Bloke in Loška dolina), bomo za ciljne skupine pripravili in izvedli praktična in teoretična usposabljanja na temo trajnostnega razvoja, s poudarkom na ekološkem kmetijstvu. Skupaj bomo izvedli najmanj 30 predavanj.

V šole Notranjsko-kraške regije (predvidoma na 6 šol) bomo uvedli kmetijske krožke z namenom izobraževanja otrok o zdravi hrani ter pridelavi zdrave hrane in odnosu do le-te. Če hočemo namreč imeti dovolj ekoloških kmetov za lokalno samooskrbo, je potrebno začeti v šolah. Predvidene so aktivnosti za vzpostavitev in delovanje krožkov:

- motivacija mentorjev, ureditev površin, ter izobraževanja – delavnice (vsaj 6) za mentorje;
- vzpostavitev načina financiranja mentorjev po zaključku projekta – kontinuiteta;
- razvoj didaktičnih pripomočkov in vpetost v učne vsebine ostalih predmetov (potrebno bo specificirati didaktične pripomočke).

Ena od aktivnosti bo tudi postavitve in dejavnosti spletne semenske knjižnice z namenom ohranitve avtohtonih sort in s tem biotske raznovrstnosti. V dveh občinah pa bomo vzpostavili prostore za pridelavo sadje, zelenjave in zelišč, za boljše možnosti trženja lokalnih proizvodov.

Projekt bo torej zajemal najrazličnejše aktivnosti, ki so pomembne za izboljšanje lokalne samooskrbe ter zdravja in socialne povezanosti prebivalcev NKR hkrati pa bo ohranjal tudi biotsko raznovrstnost.

<b>Geografska</b>	<b>Občina(-e):</b>	<b>Naselje(-a):</b>
-------------------	--------------------	---------------------

<b>lokacija projekta:</b>	Občine Postojna, Pivka, Cerknica, Loška dolina, Bloke, Ilirska Bistrica	Postojna, Pivka, Cerknica, Ilirska Bistrica, Stari trg, Nova vas
---------------------------	---	--

Aktivnosti projekta	Ocenjeni bruto stroški (v EUR)	Terminski načrt (od-do)
1. Identifikacija površin za urbane eko vrtove	15.000,00	4/2014 – 7/2014
2. Arhitekturna zasnova posamezne lokacije	15.000,00	do 9/2014
3. Ureditev posamezne lokacije	25.000,00	3/2015 – 5/2015
4. Izobraževanja	20.000,00	10/2014 – 9/2015
5. Priprava gradiva in izvedba kmetijskih krožkov na najmanj 10ih šolah (1 šolsko leto)	20.000,00	4/2014 - 9/2015
6. Vzpostavitev prostorov za predelavo na dveh lokacijah	20.000,00	4/2014 - 9/2015
7. Vzpostavitev spletne semenske knjižnice	15.000,00	4/2014 - 9/2015
8. Izvajanje in koordinacija projekta	22.000,00	4/2014 - 9/2015
<b>SKUPAJ stroški:</b>	<b>152.000,00</b>	

Finančni načrt (v EUR, bruto):

Viri sredstev	leto 2013 (in pred tem)	leto 2014	leto 2015	SKUPAJ po virih	%
RRA Notranjsko-kraške regije		5.812,50	1.650,00	7.462,49	4,91
Občina Postojna		2.274,59	4.119,54	6.394,13	4,21
Občina Pivka		2.274,59	4.119,54	6.394,13	4,21
Občina Cerknica		2.274,59	7.152,32	9.426,91	6,20
Občina Ilirska Bistrica		2.274,59	7.152,32	9.426,91	6,20
Občina Bloke			1.617,49	1.617,49	1,06
Občina Loška dolina			1.617,49	1.617,49	1,06
<b>sredstva EU (ESRR)</b>		41.089,14	68.571,31	109.660,45	72,15
<i>drugi javni viri (navedite):</i>					
<i>zasebna sredstva (navedite):</i> _____ -					
<b>SKUPAJ po letih</b>		<b>56.000,00</b>	<b>96.000,01</b>	<b>152.000,00</b>	<b>100,00</b>

(Tabelo po potrebi razširite)

**Tabela 3: SPISEK PRIORITETNIH PROJEKTIH PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV V OBDOBJU 2013 - 2015 IZ NASLOVA RAZVOJNE PRIORITETE »RAZVOJ REGIJ« za Notranjsko-kraško regijo**

Zap. št.	Nosilec	Naziv projekta	Skupna vrednost projekta (v EUR)	Predvidena vrednost sofinanciranja SKUPAJ (v EUR)	Predvidena vrednost sofinanciranja 2014 (v EUR)	Predvidena vrednost sofinanciranja 2015 (v EUR)
1	Občina Loška dolina	Obnova vodovoda in razširitev ceste Lož - Podlož	751.500,00	535.000,00	535.000,00	0,00
2	Občina Ilirska Bistrica	Rušitev TOK	2.009.944,00	1.400.370,82	278.688,52	1.121.682,30
3	Občina Ilirska Bistrica	Centralni vrtec v Ilirski Bistrici, III. f	803.467,60	559.793,00	0,00	559.793,00
4	Občina Ilirska Bistrica	Vodovod Veliko Brdo - Jelšane	1.861.324,00	1.577.469,10	423.636,77	1.153.832,33
5	Občina Ilirska Bistrica	OŠ Podgrad, I. faza	1.472.854,00	914.800,00	369.554,97	545.254,03
6	Občina Ilirska Bistrica	Kanalizacija Vrbovo, Vrbica I. faza	1.973.701,00	1.586.794,98	793.397,09	793.397,89
7	Občina Ilirska Bistrica	Kanalizacija in čistilna naprava Podgrad II. faza	1.280.343,00	1.060.053,46	530.026,37	530.027,09
8	Občina Postojna	Ureditev vodovoda in kanalizacije Rakitnik, I. faza	1.040.616,79	715.480,16	382.500,00	332.980,16
9	RRA NKR	Zelena nit	152.000,00	109.660,45	41.089,14	68.571,31
<b>SKUPAJ</b>			<b>11.345.750,39</b>	<b>8.349.761,52</b>	<b>3.312.803,72</b>	<b>5.036.966,80</b>

#### **4. FINANČNA KONSTRUKCIJA IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA NOTRANJSKO-KRAŠKE REGIJE ZA OBDOBJE 2013-2015 (spisek projektov za sofinanciranje iz naslova razvojne prioritete »Razvoj regij«)**

V nadaljevanju predstavljamo tabelarni pregled vrednosti prioriternih projektov za sofinanciranje iz naslova razvojne prioritete »Razvoj regij«, vključenih v Izvedbeni načrt RRP Notranjsko-kraške regije 2013 - 2015. Pri tem izhajamo iz dveh klasifikacij: v prvi tabeli predstavljamo oceno stroškov projektov za sofinanciranje v obdobju 2013 - 2015 iz naslova razvojne prioritete »Razvoj regij« po letih, v drugi pa glede na vire financiranja. Na ta način smo skušali zagotoviti večjo preglednost in jasnost predstavljenih podatkov.

**Tabela 4: Ocena stroškov projektov za sofinanciranje v obdobju 2013-2015 iz naslova razvojne prioritete »Razvoj regij«, PO LETIH**

Nosilec	Naziv projekta	leto 20103 (in pred tem)	leto 2014	leto 2015	brez DDV	DDV	z DDV
<b>Okoljska infrastruktura</b>							
Občina Loška dolina	Obnova vodovoda in razširitev ceste Lož - Podlož	0,00	751.500,00	0,00	652.049,18	99.450,82	751.500,00
Občina Ilirska Bistrica	Vodovod Veliko Brdo - Jelšane	0,00	500.000,00	1.361.324,00	1.855.846,00	5.478,00	1.861.324,00
Občina Ilirska Bistrica	Kanalizacija Vrbovo, Vrbica I. faza	0,00	986.850,00	986.851,00	1.964.483,00	9.218,00	1.973.701,00
Občina Ilirska Bistrica	Kanalizacija in čistilna naprava Podgrad II. faza	0,00	640.171,06	640.171,94	1.274.722,88	5.620,12	1.280.343,00
Občina Postojna	Ureditev vodovoda in kanalizacije Rakitnik, I. faza	0,00	556.320,00	484.296,79	852.964,58	187.652,21	1.040.616,79
<b>Razvoj urbanih območij</b>							
Občina Ilirska Bistrica	Rušitev TOK	0,00	400.000,00	1.609.944,00	1.647.495,08	362.448,92	2.009.944,00
<b>Socialna infrastruktura</b>							
Občina Ilirska Bistrica	Centralni vrtec v Ilirski Bistrici, III. faza	0,00	0,00	803.467,60	658.580,00	144.887,60	803.467,60
Občina Ilirska Bistrica	OŠ Podgrad, I. faza	0,00	594.994,00	877.860,00	1.207.257,38	265.596,62	1.472.854,00
RRA NKR	Zelena nit	0,00	56.000,00	96.000,00	128.557,36	23.442,64	152.000,00
<b>SKUPAJ</b>		<b>0,00</b>	<b>4.485.835,06</b>	<b>6.859.915,33</b>	<b>10.241.955,46</b>	<b>1.103.794,93</b>	<b>11.345.750,39</b>



**Tabela 5: Ocena stroškov projektov za sofinanciranje v obdobju 2013-2015 iz naslova razvojne prioritete »Razvoj regij«, GLEDE NA VIRE FINANCIRANJA**

Nosilec	Naziv projekta	Skupna vrednost projekta (z DDV)	Skupna vrednost projekta (brez DDV*)	85% skupne vrednosti projekta BREZ DDV*	ESRR (MGRT)	lastna sredstva	%
<b>Okoljska infrastruktura</b>							<b>60,88</b>
Občina Loška dolina	Obnova vodovoda in razširitev ceste Lož - Podlož	751.500,00	652.049,18	554.241,80	535.000,00	216.500,00	6,62
Občina Ilirska Bistrica	Vodovod Veliko Brdo - Jelšane	1.861.324,00	1.855.846,00	1.577.469,10	1.577.469,10	283.854,90	16,41
Občina Ilirska Bistrica	Kanalizacija Vrbovo, Vrbica I. faza	1.973.701,00	1.964.483,00	1.669.810,55	1.586.794,98	386.906,02	17,40
Občina Ilirska Bistrica	Kanalizacija in čistilna naprava Podgrad II. faza	1.280.343,00	1.274.722,88	1.083.514,45	1.060.053,46	220.289,54	11,28
Občina Postojna	Ureditev vodovoda in kanalizacije Rakitnik, I. faza	1.040.616,79	852.964,58	725.019,89	715.480,16	325.136,63	9,17
<b>Razvoj urbanih območij</b>							<b>17,72</b>
Občina Ilirska Bistrica	Rušitev TOK	2.009.944,00	1.647.495,08	1.400.370,82	1.400.370,82	609.573,18	17,72
<b>Socialna infrastruktura</b>							<b>21,40</b>
Občina Ilirska Bistrica	Centralni vrtec v Ilirski Bistrici, III. faza	803.467,60	658.580,00	559.793,00	559.793,00	243.674,60	7,08
Občina Ilirska Bistrica	OŠ Podgrad, I. faza	1.472.854,00	1.207.257,38	1.026.168,77	914.800,00	558.054,00	12,98
RRA NKR	Zelena nit	152.000,00	128.557,38	109.273,77	109.273,77	42.726,23	1,34
<b>SKUPAJ</b>		<b>11.345.750,39</b>	<b>10.241.955,48</b>	<b>8.705.662,16</b>	<b>8.459.035,29</b>	<b>2.886.715,10</b>	<b>100,00</b>

\* DDV ni upravičen strošek